


**Nome do Projeto**  
Portal do Técnico

**Data de Início:** 09/12/2024  
**Data Fim:** 17/01/2025

**Responsável desenvolvimento:**  
XXXXXXXX XXXX XXXX

**Progresso Geral de Desenvolvimento:**  
0%


## Cronograma do Projeto




## Custos do Projeto

Portal do Técnico			Custo Financeiro		
	Início	Fim	Orçado	Realizado	Restante
xxxxx	novembro, 2024	janeiro, 2025	R\$ 17.431,60	R\$ 690,00	R\$ 17.431,60
xxxxxxxxxxx	novembro, 2024	janeiro, 2025	R\$ 4.737,20	R\$ 690,00	R\$ 4.737,20
Total			R\$ 22.168,80	R\$ 1.380,00	R\$ 22.168,80

Custos (R\$)



Duração (semanas)



# Projeto – Portal do Técnico

Cronograma, custos e planejamento.



**Nome do Projeto**  
Portal do Técnico

**Data de Início:** 09/12/2024  
**Data Fim:** 17/01/2025

**Responsável desenvolvimento:**  
Lucas Cabral

**Progresso Geral de Desenvolvimento:**  
0%

## Custos do Projeto

## Ações Anteriores

Data	Ações	Status
13/11/2024	Planejamento e execução do Caderno de Negócios	Concluído
22/11/2024	Entrega e Apresentação do Caderno de Negócios ao time de Desenvolvimento	Concluído
28/11/2024	Entrega e apresentação do cronograma, custo e planejamento, para aprovação da Diretoria	Concluído

## Próximos Passos

Data	Ações	Status
29/11 à 06/12	Avaliação da Diretoria	A fazer
09/12	Iniciar desenvolvimento nas plataformas Shownet e Portal do Técnico	A fazer