

Painel de gerenciamento de Projetos

G. de Infra e Integrações: Francisco Silva | G. de Projetos: Fernanda Menezes

Projeto ▶	Projeto 1	XPTO	XPTOO	CPTOOO	CPOOOO	CPPPP
	Início 14/11/23 Fim* 16/02/24	Início 15/01/24 Fim* 15/03/24	Início 04/12/24 Fim* 23/02/24	Início 19/02/24 Fim* 19/04/24	Início 12/02/24 Fim ...	Início 14/08/23 Fim* 01/03/24
Progresso	 100% Operação Assistida	 73,2% Em Andamento	 89,9% Em Andamento	 13,8% Em Andamento	 5% Em Andamento	 80% Em Andamento
Planejado Vs Atual (Horas)	 Planejado 1719,2 Atual 1219,6	 Planejado 839 Atual 731,2	 Planejado 1548 Atual 849	 Planejado 540 Atual 51,7	 Planejado 0 Atual 0	 Planejado 2249 Atual 2091
Custos (R\$)	 Realizado 64 Mil Tendência 68 Mil Aprovado 89 Mil	 Realizado 37 Mil Tendência 51 Mil Aprovado 43 Mil	 Realizado 99 Mil Tendência 171 Mil Aprovado 175 Mil	 Realizado 3 Mil Tendência 29 Mil Aprovado 28 Mil	 Realizado 110 Mil Tendência 135 Mil Aprovado 119 Mil	 Realizado 110 Mil Tendência 135 Mil Aprovado 119 Mil

Painel de gerenciamento de Projetos

G. de Infra e Integrações: Francisco Silva | G. de Projetos: Fernanda Menezes

Projeto ▶	Agendamento	Vendas de Software	OCR	Configurômetro Omnisafe	WSTT-REST	Portal do Técnico
	Observações	Observações	Observações	Observações	Observações	Observações
Informações						
Squad						

